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Opinnäytetyön sisältönä oli kentällä tehtävien tarkastuskäyntien avulla analysoida 
sekä kehittää toimeksiantajayrityksen laadunvalvontaa sekä yleisesti laatuasioita.  
Opinnäytetyöni oli osa suurempaa yrityksen laadunkehitysprojektia. 
 
Tarkastuskäyntien tarkoituksina oli madaltaa henkilökunnan kynnystä tehdä tarkas-
tuksia ja auttaa huomioimaan tarkastuksilla oikeita asioita. Tarkastuksien perusteella 
tehtiin analyysi, joka sisälsi huomioita ja havaintoja keskeneräisiltä sekä valmiilta 
työmailta. Analyysista sai hyvää lisätietoa niistä asioista, mihin tulisi panostaa 
enemmän. Toinen tärkeä asia oli saada henkilökunta ymmärtämään, miksi ei ole pel-
kästään verkkoyhtiön tehtävä tehdä laadunvalvonnallisia tarkastuksia työmailla. 
Osallistuin työn lopuksi yhden urakointialueen kuukausipalaveriin, missä tarkastus-
kierroksellani havaittua tietoa jalkautettiin asentajille. 
 
Toisena kokonaisuutena opinnäytetyöhön tuotiin mukaan myös nykyisen työmaapäi-
väkirjamallin päivittämisen ideointi kohti käyttäjäystävällisempää vaihtoehtoa. Sa-
maan aikaan verkkoyhtiö Elenialla oli käynnissä tähän oma projektinsa. Opinnäyte-
työni loppuvaiheilla Elenia sekä sen verkkoa urakoivat yritykset ottivat käyttöönsä 
selainpohjaisen T3- portaalin, joka helpottaa suuresti esimerkiksi työmaapäiväkirja-
käytäntöä ja lisäksi muuta työmaata koskevaa dokumentaatiota. Järjestelmää on 
mahdollista käyttää muun muassa puhelimella ja tabletilla suoraan työmaalta, mikä 
alentaa esimerkiksi asentajien kynnystä täyttää dokumentteja, ja mikä tärkeintä, do-
kumentit täytetään heti työmaalla asioiden ollessa vielä tuoreessa muistissa.  
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The main purpose of this thesis was to analyze and develop client corporation’s qual-
ity control and quality issues in general with help of inspection visits in construction 
site. The thesis was also a part of a bigger project in the field of quality improve-
ment.  
 
The purpose of inspection visits was to lower the threshold and make it easier for the 
staff to do inspections, and simplify to noticing right things in the construction site.  
With the information from inspection visits, I made analysis which contained notifi-
cations and observations from finished and unfinished construction sites. Analysis 
gave excellent information about the things that should be more appreciated. Fur-
thermore, it is not only electrical grid company’s job to do inspections at construc-
tion sites, which is essential for the staff to understand. After finishing the project I 
attended monthly meeting in one contracting area, where the gathered information 
was informed to mechanics.  
The second part of thesis was to think how to update present type of daily log of 
works towards more effective and user-friendly option. At the same time power grid 
company Elenia Oy was working with the same issues, and in the final stages of this 
thesis they started to use web-based system called T3-portal. The portal significantly 
helps the use of daily log of works but also other information about construction site. 
The system enables the use directly from construction site and by smartphone or tab-
let computer which is the main thing that lowers the threshold of mechanics to fill the 
documentation directly from the site, especially when the important things are fresh 
in the memory. 
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1 JOHDANTO 
Sähkönjakeluverkko on rajujen uudistusten ja mullistusten kourissa. Verkkoa kaive-
taan kovalla vauhdilla maan alle suojaan myrskyiltä, lumikuormalta, ukkosilta sekä 
alati muuttuvilta sääolosuhteilta. Lähes jokaisella sähkönjakeluverkon rakennustyö-
maalla kaapelit kaivetaan siis maan alle ja vanhaa ilmajohtolinjaa vältetään tekemäs-
tä. Tästä syystä on myös erittäin tärkeää, että rakennustyömaan urakoitsijan laadun-
valvonta ja muut laadulliset seikat aina projektin aloitushetkestä luovutukseen asti 
ovat kunnossa. 
  
Opinnäytetyöni aihe onkin siis tärkeä sekä urakoitsijan, mutta myös tilaajan näkö-
kulmasta. Työn toimeksiantajana toimi Relacom Finland Oy. Koska verkkoyhtiöiden 
kovana tavoitteena on pikkuhiljaa saada likipitäen koko sähkönjakeluverkko maan 
alle, asettaa tämä tavoite samalla urakointiyhtiöille yhä kovempia laatuvaatimuksia. 
Relacomilla oli siis tilausta laadunvalvontaan liittyvään opinnäytetyöhön. 
 
Opinnäytetyö keskittyy rakennustyömailla tehtäviin väli- ja nollavirheluovutustar-
kastuksiin, joita kävin läpi jokaisella Relacomin urakointialueilla, jossa urakoidaan 
Elenian verkossa. Työn tarkoituksena on madaltaa henkilökunnan kynnystä tehdä 
tarkastuksia ja huomioida tarkastuksilla oikeita asioita. Tarkastuksien perusteella teh-
tävästä analyysistä tehdyt päätelmät ja tulokset pyritään myös jalkauttamaan asenta-
jien tietoisuuteen, jotta tulevaisuudessa juuri näihin puutteellisiin asioihin keskityttäi-
siin nykyistä enemmän. Toisena kokonaisuutena opinnäytetyöhön tuotiin mukaan 
myös nykyisen työmaapäiväkirjamallin päivittämisen ideointi kohti käyttäjäystävälli-
sempää vaihtoehtoa. Opinnäytetyö on osa suurempaa laadunparantamisen projektia. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Toimeksiantaja, Relacom Finland Oy 
Relacom on johtava teknologiapalveluiden tarjoaja Pohjoismaissa. Yritys tarjoaa 
strategisia ratkaisuja energiapuolen lisäksi myös tietoliikenne- ja M2M (Machine to 
Machine)- markkinoille. Tärkeä strateginen osa Relacom Group:ia on myös Orbion 
Consulting. Orbionin palvelutarjontaan kuuluu muun muassa projektinhallinta-, 
suunnittelu- ja tukipalveluiden tarjoaminen verkkojen omistajille, käyttäjille ja toi-
mittajille tietoliikennealalla sekä energiayrityksille ja verkkojen omistajille energia-
alalla. (Relacom Oy:n www-sivut 2015.) 
 
Sähkömarkkinat kehittyvät nopeasti ja edellyttävät suuria investointeja sähkö- ja 
energiainfrastruktuuriin. Omien sisäisten resurssiensa kehittämisen sijaan monet 
energiayhtiöt ja verkkojen omistajat käyttävät palveluntarjoajia oman ydinliiketoi-
mintansa ulkopuolisten ratkaisujen ja prosessien tuottamiseen. Relacom on siis yksi 
näistä tärkeistä palveluntarjoajista. (Relacom Oy:n www-sivut 2015.) 
 
Relacom Energyn tarjoamiin palveluihin kuuluvat jakeluverkkojen suunnittelu, ra-
kentaminen, ylläpito sekä poikkeustilanteiden hallinta. Relacom hoitaa itse myös 
projektinhallinnan- ja johtamisen, myynnin jälkeiset palvelut ja tärkeät loppuasiakas-
kontaktit. Yksi suurin toimialue on myös mittarinluentaan liittyvät suuret hankkeet 
sekä niiden asennus- ja ylläpitopalvelut. (Relacom Oy:n www-sivut 2015.) 
 
Relacomin liikevaihto Suomessa vuonna 2011 oli 78 miljoonaa euroa ja koko kon-
sernin liike vaihto 5 660 MSEK. Relacom Finlandin palveluksessa on noin 750 
henkilöä, koko konsernilla työntekijöitä on yli 5 000. Maailmanlaajuisesti 
Relacomilla on yli 60 toimipistettä ja 250 toimipaikkaa Pohjoismaissa. Relacomin 
omistaa pankkikonsortio, jonka yksi pääomistaja on Nordea. (Relacom Way -
käsikirja 2013.) 
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2.2 Verkon haltija, Elenia Oy 
Opinnäytetyön laadunvalvonnalliset tarkastukset tehtiin siis Elenia Oy:n verkossa, 
siksi on hyvä kertoa myös hieman verkon haltijasta. Elenialla ei itsellä ole enää yh-
tään urakointi- tai rakennustoimintaa, vaan sähköverkon saneeraus ja rakentaminen 
tapahtuvat urakoitsijoiden sekä muiden yhteistyökumppanien kautta.  
 
Elenialla on visiona, että vuonna 2028 kaapelointiaste nostetaan tämänhetkisestä 
noin 27,6 %:sta jopa 70 %:iin. Tavoite on tietysti kova, sillä Elenian alueella kaape-
lia on yhteensä noin 65 tuhatta kilometriä. Elenian sähkönjakeluverkon asiakasmäärä 
helmikuussa 2015 on yhteensä 412 159. (Elenia Oy:n www-sivut 2015.) 
 
Elenia Oy on sähköverkkoyhtiö, joka mittaa asiakkaittensa sähkön kulutuksen ja 
toimittaa energiatiedot sähkönmyyjille. Yritys on myös kehittämässä uusinta tekno-
logiaa ja automaatiota hyödyntävää älykästä sähköverkkoa. Automatisoinnin avulla 
sähkökatkojen vianpaikannus helpottuu ja täten myös katkoajat lyhenevät huomatta-
vasti. Elenia Oy:n alaisuudessa toimii myös kaukolämpöpalveluita tuottava Elenia 
Lämpö Oy sekä Elenia Palvelut Oy. ( Elenia Oy:n www-sivut 2015.) 
 
Kuva 1. Elenian sähköverkon toimialuekartta (Elenia Oy:n www-sivut 2015) 
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3 SÄHKÖVERKKO 
 
Suomen sähköverkko jakautuu karkeasti kolmeen osaan: kantaverkkoon, suurjännit-
teiseen jakeluverkkoon sekä jakeluverkkoon. Opinnäytetyöni keskittyy jakeluverk-
koon, mutta on tärkeä tietää perustiedot jakeluverkon takana. Kantaverkko on sähkö-
verkkoa, jonka jännitetaso on 110, 220 tai 400 kV. Suuremmalla jännitetasolla saa-
daan huomattavia pienennyksiä siirtohäviöihin. Kantaverkon käyttö ja rakentaminen 
on hyvin kallista pitkillä etäisyyksillä, ja tästä syystä kantaverkko on pääosin pelkkää 
ilmajohtoa. (Energiateollisuuden www-sivut 2015.) 
 
Seuraava taso Suomen sähköverkossa on suurjännitteinen jakeluverkko, joka toimii 
yleensä alueittain, esimerkiksi maakuntakohtaisesti. Jakeluverkko voikin liittyä suo-
raan kantaverkkoon ja toimia sen kautta tai suurjännitteisen jakeluverkon kautta. 
Suurjännitteinen jakeluverkko ja jakeluverkko eroavat toisistaan jännitetason takia. 
Suurjännitteisessä jakeluverkossa jännitetaso on 110 kV ja jakeluverkossa 20 kV tai 
alle. (Energiateollisuuden www-sivut 2015.) 
 
Myös jakeluverkko voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen, keski- ja pienjännittee-
seen. Keskijännitetaso on 1-70 kV ja pienjännitetaso on korkeintaan yhden kilovoltin 
suuruista. (Energiateollisuuden www-sivut 2015.) 
 
Laaja-alaiset sähköverkot vaativat suuria tehomääriä mikä tarkoittaa sitä, että suuren 
tehon siirtämiseksi tarvitaan suurta jännitettä tai virtaa. Korkea jännitteen siirto on 
havaittu järkevämmäksi muun muassa seuraavin perustein (Energiateollisuuden 
www-sivut 2015) 
 
 Suuret jännitteet ovat helpommin hallittavia kuin suuret virrat. 
 Siirtohäviöt ovat huomattavasti pienempiä, sillä häviöiden suuruus on verran-
nollinen virran toiseen potenssiin. Tällä tavoin saavutetaan pidempiä etäi-
syyksiä. 
 Verkon rakennus- ja kunnossapitokustannukset ovat maltillisemmat. 
 Suurempi virta vaatisi raskaat ja paksut kaapelit. 
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Kuva 2. Suomen sähkönsiirto- ja jakeluverkon periaate (Energiaverkko www-sivut, 
2015) 
 
3.1 Sähkönjakeluverkko 
Keskijänniteverkossa siirtojännitteenä on siis 1-70 kilovolttia, kuitenkin yleensä 
20kV. Keskijänniteyhteyksien pituudet ovat yleensä muutamista kilometreistä kor-
keintaan kymmeniin kilometreihin. Suuremmat pituudet vaikuttavat jo huomattavasti 
häviöihin, eikä niiden rakentaminen ole teknistaloudellisesti kannattavaa.  Keskijän-
nite muunnetaan pienjännitteeksi jakelumuuntajalla. Jakelumuuntamon tyyppi maa-
seudulla ja haja-asutusalueilla on yleensä pylväsmuuntamo, taajama- ja kaupunkialu-
eella on järkevä käyttää puistomuuntajia.  Muuntamoita on kaupunkialueilla myös 
kerrostalojen kellarikerroksissa.  Tulevaisuudessa pienten- ja keskikokoisten voima-
laitosten määrä tulee lisääntymään, mikä johtaa siihen, että ne liittyvät suoraan keski-
jänniteverkkoon. Se taas monimutkaistaa verkon rakennetta. (Energiateollisuuden 
www-sivut, 2015.) 
  
Teollisuuslaitokset, suuret kauppakeskukset tai esimerkiksi maatalouslaitokset saat-
tavat tehotarpeen mukaan liittyä pienjänniteverkkoon, keskijänniteverkkoon, suur-
jännitteiseen sähköverkkoon tai kantaverkkoon.  Pienjänniteverkko välittää sähkön 
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kodin kuluttajalle tai teollisuuteen. Viimeinen reitti ennen kulutuspaikkaa on liitty-
misjohto. Liittymisjohto yhdistää rakennuksen sulaketaulun ja pienjännitejohdon toi-
siinsa.  (Hellgren, Heikkinen, Suomalainen, Kala 1999, 64.) 
 
3.2 Kaapeloinnin perusteet 
3.2.1 Kaapelointiin vaikuttavat tekijät 
Jakeluverkon kaapelointia pidetään nykyään itsestäänselvyytenä.. Siihen vaikuttaa 
kuitenkin useimmiten myös, onko se teknis-taloudellisesti kannattavaa. Tosiasia on, 
että verkkoyhtiöiden kaapelointiasteen tavoitteita noudatetaan ja niihin on tietyssä 
määräajassa päästävä. Keskijännitelinjaa rakennettaessa mietitään rakennustehok-
kuuden sekä kaavoituksen yhteneväisyyden perusteella, kannattaako sitä rakentaa. 
Rakennustehokkuutta kuvataan suhdelukuna, ja sen ylittäessä arvon e= 0,3 yleisten 
rakennusten, liikekeskusten sekä asuinkerros- ja rivitalojen alueella keskijännite-
verkko kaapeloidaan (kaava1). (Kaarlela 2002, 23.) 
 
  
                                     
                         
      (1) 
 
Linja voidaan kuitenkin kaapeloida myös rakennustehokkuuden tavoitearvon alittu-
essa, mikäli kustannukset verrattuna ilmajohtorakentamiseen eivät ole merkittävästi 
suuremmat, tai jos alue liittyy jo kaapeloituun kokonaisuuteen. (Kaarlela 2002, 23.) 
 
3.2.2 Kaapeloinnin hyödyt ja haitat 
Mietittäessä kaapelointia ja sen hyötyjä, on asiaa järkevä tarkastella kuluttajan ja 
verkkoyhtiön kannalta. Molempien kannalta tärkein tekijä on luotettavuus. Nyky-
yhteiskuntamme kärsii koko ajan enemmän myös lyhemmistä katkoksista, pika- ja 
aikajälleenkytkennöistä. Kaapeliverkko ei ole alttiina ilmaston poikkeuksellisille olo-
suhteille. (Kaarlela 2002, 24.) 
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Kaapeloinnin edut kuluttajalle ovat: 
 luotettavuus 
 vähemmän ylijännitteitä (ilmastolliset ja kaksoismaasulku) 
 henkilöturvallisuuden paraneminen, kosketussuojattu lähes täydellisesti 
 maankäyttö vähenee huomattavasti, etu suuri esimerkiksi maanviljelijöille 
kun pylväät poistetaan pelloilta 
 maisemallinen parannus. 
 
Kaapeloinnin edut verkkoyhtiölle ja urakoitsijalle ovat:  
 helpompi saada lupa suunniteltujen johtojen rakentamiseen, sillä maanomis-
tajat ovat yleensä suopeampia maakaapelille 
 luotettavuus 
 sähkön laatu, vähemmän jännitteen alenemia ja ilmastollisia ylijännitteitä  
 turvallisempi työympäristö urakoivien yritysten asentajille  
 pienemmät ylläpitokustannukset. 
 
Kaapelointi antaa suurimmaksi osaksi siis hyötyjä, mutta siinä on myös varjopuolen-
sa. Verrattuna ilmajohtoon siihen on vaikea tehdä muutoksia, esimerkiksi lisäänty-
neen kuormituksen takia. Vikapaikan löytäminen on vaikeampaa, kun kaapelia ei 
näy. Se on näin ollen verkkoyhtiölle myös kalliimpaa, sillä vika-ajat kasvavat lähes 
automaattisesti, mikä tarkoittaa suurempia korvauskustannuksia kuluttajalle. Kun 
kaapeli on maan alla maasulkuvirrat kasvavat vikatilanteessa, mikä tarkoittaa lisäin-
vestointeja sähköasemille ja verkkoon. (Kaarlela 2002, 24- 25.) 
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4 LAADUNVALVONNAN OSA-ALUEET 
 
Pelkästään käsitteenä laadunvalvonta sisältää paljon osa-alueita. Nykyään ympäris-
tövaatimukset asettavat oman haasteensa myös sähkönjakeluverkon rakennustyö-
maille. Ilmastonmuutosta ja sen lämpenemistä yritetään estää monin tavoin myös 
eduskunnan asettamat tavoitteet sekä koko ajan uudistuvat ympäristölait määrittele-
vät myös työmaiden toimia. Tämä pakottaa myös yritykset ajattelemaan koko ajan 
ympäristöystävällisemmin. On siis luotava omat jokavuotiset ympäristötavoitteet, 
joita myös työn tilaaja nykyaikaiselta ja alan johtavalta yritykseltä vaatii. Tämä tar-
koittaa tietysti uusia investointeja. On palkattava uutta henkilökuntaa hoitamaan ym-
päristöasioita ja rakennustyömaalla muun muassa suunnittelijoiden ja asentajien on 
mietittävä esimerkiksi kierrätysasioita. Toisaalta tämä tarkoittaa myös säästöjä. Pääs-
töt halutaan minimoida, suunnitellaan ajoreitit ennalta ja vältetään turhaa ajoa. Toi-
mitilat vaihdetaan kestävimpiin ratkaisuihin ja ylimääräinen tila karsitaan, jotta sääs-
tetään tilojen vuokrassa, ylläpidossa ja esimerkiksi lämmityksessä.  
 
Työturvallisuudesta ei myöskään nykyään haluta tinkiä. Työskentelytavat, henkilö-
kunnan kouluttaminen työturvallisuuskoulutuksissa sekä nykyajan mukaiset työkalut 
ja välineet edistävät turvallista rakennustoimintaa. Kaikki lähtee liikkeelle tietysti 
asenteista. 
 
Relacom työskentelee päivittäin asiakkaille ja sähkönjakeluverkon kuluttajat on näin 
pidettävä tyytyväisenä. Itse asiassa Relacomin on urakointiyhtiönä oltava äärimmäi-
sen osaava asiakaspalvelussa. Asiakastyytyväisyys koskee myös työn tilaajaa, jonka 
verkkoa urakoidaan, huolletaan ja kunnossapidetään.  
 
4.1 Relacom Finland Oy:n laatupolitiikka ja laadunhallintakäsikirja 
Relacomilla laadunvalvonta perustuu yrityksen strategialinjauksiin. Päästrategian 
nimenä on ”Relacom Way”, joka jakautuu neljään pienempään asiakokonaisuuteen. 
Ensimmäinen asiakokonaisuus tarkoittaa Relacomin halua ja tavoitetta kantaa vastuu 
urakasta kokonaisuutena. Toinen asiakokonaisuus on tavallaan jatkoa ensimmäiselle. 
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Tavoitteena on olla luotettava, joustava – sekä loppuasiakkaan että työn tilaajan sil-
missä. Kolmantena korostetaan nykypäivänä suuressa arvossa pidettävää innovatiivi-
suutta. Visiona on siis kehittää omia toimintoja, tämä ei tarkoita välttämättä uusien 
toimintatapojen keksimistä vaan myös vanhan toimintatavan jalostamista. Viimeinen 
asiakokonaisuus keskittyy asiakkaan tulovirran kehittämiseen. Tavoite on siis asia-
kasmäärän ja käytön kasvu ja tätä kautta tapahtuva tunnettuuden lisääntyminen. 
 
 
 
Kuva 3. Laatupolitiikan linjaukset Relacomilla (Relacom Way -käsikirja 2013,14)  
 
Relacomilla on käytössä Euroopan laatupalkintokriteeristön mukainen EFQM-
itsearviointimenettely. Arviointi on työntekijäkohtainen ja vuonna 2012 siihen osal-
listui 50 työntekijää. Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisen pätevyyden suorit-
ti vuosien 2011- 2012 aikana 41 työntekijää. Relacomille on myös myönnetty ISO 
9001- standardin mukainen laatusertifikaatti sekä ISO14001- ympäristösertifikaatti. 
Sertifikaatit on auditoinut Inspecta ja molemmat auditoinnit on läpäisty ilman poik-
keamia. (Relacom Way-käsikirja 2013,14.) 
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4.2 Suunnittelu ja dokumentointi verkkotietojärjestelmään 
Koko Elenian sähköverkon sisältö ja osa-alueet löytyvät verkkotietojärjestelmä 
Trimble NIS:stä (entiseltä nimeltään Tekla NIS). Koko Elenian sähköverkon sisältö 
reitteineen ja teknisine tietoineen löytyy järjestelmästä. Yleensä urakoitsijan maasto-
suunnittelu tehdään ennen sähköverkon  teknistä suunnittelua tai se voidaan tehdä 
myös samanaikaisesti. Elenia tekee yleensä suurempiin projekteihin suunnitelman 
itse, koska samassa yhteydessä tehdään jo ajatustasolla jatkoprojektia ajatellen suun-
nittelua. Yleensä suunnitelmia pitää kuitenkin ainakin kaapelien kaivureittien kohdal-
ta usein muuttaa. Pienimpiin työn tilauksiin, kuten esimerkiksi uuden liittymän kyt-
kentään, tilaaja ei tee erikseen suunnitelmaa, vaan lähettää urakoitsijalle pelkän liit-
tymän tilauksen tarvittavalla informaatiolla.  
 
Ensimmäinen dokumentointivaihe Relacomilla on siis urakointikohteen tai liittymän 
sähkö- tai maastosuunnittelu sen perusteella, kumpi tehdään ensin. Itse kentällä ta-
pahtuneen työn valmistuttua dokumentoidaan verkkotietojärjestelmään vielä vaadit-
tavat käyttöönottotarkastusten mittaustulokset. Esimerkiksi maadoitusmittausten tu-
lokset, käyttöönottomittauksissa todetut jännitteet, oikosulkuvirrat ja kaapelien eris-
tysresistanssimittaukset kirjataan verkkotietojärjestelmään. Kappaleessa 5 tarkastel-
laan paremmin käyttöönottotarkastuksia. 
 
Kuva 4. Trimble NIS näkymä erään tarkastettavan pienjännitejakokeskuksen doku-
mentoinnista (Lintukorpi 2015) 
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Kuva 5. Sama jakokeskus maastossa kuin kuvan 4 dokumentoinnissa. (Lintukorpi 
2014) 
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Yleisimpiä virheitä nollavirheluovutustarkastuksilla on dokumentaation virheelli-
syys. 
  
Seuraavassa on esimerkki eräältä tarkastuskäynniltäni: 
Jakokaapilla johtolähtö 2 on liittymälle lähtevä kaapeli. Kaapeli on dokumentoitu 
tyypillä AX50 eli 50 mm
2  
-pienjännitealumiinikaapeli. Todellisuus maastossa on 
kuitenkin AX95 eli 95 mm
2  
-pienjännitealumiinikaapeli. Toimenpiteenä tällaisessa 
tilanteessa on, että virheen korjaa Trimble NIS:n Masteriin työn tilaaja eli verkkoyh-
tiö, minkä jälkeen korjaus tehdään pientyösuunnitelmaan Relacomilla. Asiasta in-
formoidaan siis myös projektille määrättyä tilaajan vastuuhenkilöä. Ilman kontaktia 
tilaajaan dokumentointiin ei voida tehdä muutoksia, koska yleensä tässä vaiheessa 
työmaa on täysin valmis tilaajan laskuttamista varten. 
 
Isoimmissa tilaajaprojekteissa tilaajan vastaanottotarkastuksen jälkeen maksetaan 
viimeinen erä, pienimmissä oman nollavirheluovutustarkastuksen jälkeen. Mikäli 
töissä on tilaajan vastaanottotarkastuksen jälkeen korjattavaa, tilaaja tekee tilauksen 
uudelle työlle, jota kutsutaan jälkityöksi. 
4.3  Kartoitus ja GPS 
Työn valmistuttua kaapelin reitti saadaan kartoitettua joko havainnoimalla kaivujäl-
jestä tai kaapelitutkan avulla. Kaapelitutka on hyvä apuväline, jos kaapelin reitistä ei 
voi olla aivan varma. Samalla reitti tallennetaan GPS-paikannuslaitteella, minkä jäl-
keen laite yhdistetään tietokoneeseen ja kaapelin GPS- tiedot viedään verkkotietojär-
jestelmä Trimble NIS:iin. Myös kartoituksen ja GPS:n on siis oltava kunnossa jo 
urakoitsijan tekemän oman työn tarkastuksen yhteydessä. 
4.4 Ympäristövaatimukset ja tavoitteet 
Ilmastonmuutoksen ja lain asettamien nykyaikaisten ympäristöasetuksien myötä ym-
päristön suojelu ja vaatimusten noudattaminen näkyy olennaisena osana myös ura-
koitsijan arkea. Huomioitavia asioita ovat muun muassa oikeanlainen jätteiden käsit-
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tely, materiaali- ja energiatehokkuus, maankäyttö, kasvihuonepäästöt ja niin edel-
leen. (Elenia Oy:n ympäristöpolitiikka, 2013.) 
 
Relacom Finland Oy:n ympäristöpolitiikan mukaisesti työmaalla noudatetaan lain ja 
viranomaisten vaatimuksia sekä kehitetään koko ajan toimintaa ympäristöä ajatellen 
sekä aloitteellisesti itse, mutta myös uusia lakeja ja asetuksia seuraamalla. (Relacom 
Finland Oy:n ympäristöpolitiikka.) 
 
Relacomilla ympäristösuunnitelma tehdään isoimmissa projekteissa samaa pohjaa 
hyödyntäen. Tarkennukset pohjaan tehdään hankekohtaisesti. Yksikköhinnoilla las-
kutettavissa töissä noudatetaan Relacomin senhetkistä laatustrategiaa. 
 
Esimerkkinä mainittakoon tapaus, jossa maakaapelointi hidastuu ja vaikeutuu huo-
mattavasti, kun töitä tehdään vanhalla ja historiallisella maaperällä tai suojelualueel-
la. Näissä tapauksissa lupaa töille on haettava ympäristöministeriöstä ja ELY- kes-
kukselta. Lupien käsittely voi kestää hankalissa tapauksissa kuukausia, ja se on otet-
tava huomioon projektin etenemisessä ja suunnittelussa. 
 
Toisena esimerkkinä on tapaus, jossa työmaa sijaitsee päiväkodin läheisyydessä ja 
vanhoja myrkyllisiä kreosootti- tai suolakyllästeisiä pylväitä tai öljyä sisältäviä 
muuntajia poistetaan maakaapeloinnin tieltä. Materiaalit ovat vaarallisia lapsille, jo-
ten ympäristösuunnitelmaan on tässä tapauksessa tehtävä kohdennuksia materiaalin 
oikeanlaisesta käsittelystä. Toimenpiteenä yleensä on kuljettaa nämä pylväät niille 
osoitettuun paikkaan, jossa ne odottavat asianmukaista jatkokäsittelyä. Pylväät joko 
hävitetään asianmukaisesti tai otetaan uusiokäyttöön jossakin muussa yhteydessä. 
 
 
Ympäristösuunnitelmassa tulee selvittää seuraavat asiat: 
 projektin tiedot 
 ympäristösuunnitelma, joka sisältää tietoa urakoitsijan laatupolitiikasta ja laa-
tutoiminnasta sekä hankekohtaisen suunnitelman. 
 kopio viimeisimmästä laatusertifikaatista ISO14001:2004 
 ympäristölainsäädännön velvoitteiden tarkistuslistan 
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 ympäristövaikutusten arviointilistan 
 menettelyohje ympäristöpoikkeama- ja vahinkotilanteissa 
 ympäristölakiluettelo 
 pohjavesikartat yms. tarpeen vaatiessa 
4.5 Työturvallisuuden vaatimukset  
Työturvallisuus Relacomilla alkaa henkilöstön asianmukaisella koulutuksella ja sen 
ylläpitämisellä. Jokaisella kentällä työskentelevällä henkilöllä on oltava voimassa-
oleva työturvallisuuskoulutus, ensiapukoulutus ja sähköturvallisuuskoulutus 
SFS6002. Mikäli tehdään töitä tiealueilla, rata-alueilla, korkealla mastossa tai käsitel-
lään tulta, on oltava tieturvakoulutus, ratatyökoulutus, mastokoulutus sekä tulityö-
koulutus. Lisäksi jännitetöitä tehtäessä vaaditaan SFS 6002 SÄTKY -koulutus, joka 
on kohdennettu suurjännitetöihin, eli tämän suorittamalla saa (Työturvallisuuslaki 
738/2002, 14 §) mukaisesti tehdä myös 20 kV:n jännitetöitä. Lisäksi työntekijöille 
pidetään 0,4 kV:n jännitetyökoulutus, joka sisältää AMKA- ja jakokaappikoulutuk-
sen. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta vaatii, että jokaisella työmaalla 
on oltava työmaakohtainen turvallisuussuunnitelma. Käytännössä turvallisuussuunni-
telmaa tehdessä käytetään samaa pohjaa, johon tehdään työmaakohtaiset selvennyk-
set ja tarkennukset. Relacomilla pidetään huolta, että henkilökunnalla on tarvittavat 
koulutukset voimassa ja osaaminen päivitetään uudella koulutuksella aina ennen 
voimassaoloajan päättymistä. 
4.6  Sähkön laadun vaatimukset ja työn tasokas jälki 
Jakeluverkossa kuluttajan liittymiskohdassa sähkön tarvittavan laadun määrittelee 
sähkönlaatustandardi (SFS-EN 50160). Standardi määrittelee jännitteen pääominai-
suudet sähkönkäyttäjän liittämiskohdassa yleisissä pien- ja keskijännitteisissä säh-
könjakeluverkoissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Standardi antaa rajat tai arvot, 
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joiden sisällä sähkönkäyttäjä voi olettaa liittämiskohdanjännitteen ominaisuuksien 
pysyvän.  
 
Kyseinen sähkönjakelustandardi (SFS-EN 50160) määrittelee rajat seuraaville jake-
lujännitteen ominaisuuksille: 
 
 Jännitteen taajuus pien- ja keskijänniteverkoissa 
o Mittausaika 10s, 50 Hz ± 1 % (eli 49,5…50,5 Hz) 99,5 % vuodesta  
ja 
o 50 Hz + 4 % /− 6 % (eli 47…52 Hz) 100 % ajasta 
 Jännitteen suuruus pienjänniteverkoissa 
o Mittausaika 1vk, 10 min jaksoissa, 95 % tehollisarvojen 10 min kes-
kiarvoista välillä 207…253 V ja 100 % tehollisarvojen 10 minuutin 
keskiarvoista välillä 195,5…253 V 
 Jännitteen suuruus keskijänniteverkoissa 
o Mittausaika 1vk 10 min jaksoissa, 95 % tehollisarvojen 10 minuutin 
keskiarvoista välillä Uc ±10 
 Nopeiden jännitemuutosten aiheuttama välkyntä pien- ja keskijännitever-
koissa 
o Mittausaika 1vk 10 min jaksoissa, standardin laatu 95 % Plt arvoista 
≤1 
 Harmoninen yliaaltojännite pien- ja keskijänniteverkoissa 
o Mittausaika 1vk 10 min jaksoissa, 95 % jokainen yksittäinen Uh -
arvo ≤ taulukon 1 vastaava arvo ja yhteinen THD- arvo ≤8 % 
 Pien- ja keskijänniteverkon signaalijännitteet liittämiskohdassa 
o Mittausaika 1 vuorokausi, huomioidaan 99 % arvoista 
 Jakelujännitteen epäsymmetria pien- ja keskijänniteverkossa 
o Mittausaika 1vk 10 min jaksoissa (ilman keskeytyksiä), standardin 
laatu 95 % jakelujännitteen uuSh -arvoista ≤2 %. 
 
Standardi ei määrittele rajoja jännitekuopille, sähköntoimintavarmuudelle ja sähkön-
jakelunkeskeytyksille eikä käyttötaajuisille ylijännitteille ja transienttiylijännitteille. 
Näille on kuitenkin olemassa omat määritelmänsä. 
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5 SÄHKÖNJAKELUVERKON RAKENNUSTYÖMAAN 
TARKASTUKSET 
 
Sähkönjakeluverkon rakennustyömaan laadunvalvontaan kuuluu olennaisena osana 
työmaatarkastukset. Relacom Finland Oy tekee urakointialueillaan työmaan väli- ja 
nollavirheluovutustarkastuksia ja näiden tarkastusten tekeminen olikin minun opin-
näytetyöni toiminnallinen osa. Tein tarkastuksia yhdessä urakointialueen työpäälli-
kön tai kohteen suunnittelijan kanssa. Tarkastuksieni piiriin kuuluvat alueet olivat 
Häme (Tammela ja Hattula), Pirkanmaa (Ylöjärvi), Keski-Suomi (Jyväskylä ja Viita-
saari) sekä Pohjanmaa (Lapua ja Seinäjoki). Jokaisilla näistä alueista on urakoin-
tialuetunnus (UA -tunnus). Esimerkiksi Tammelan urakointialue tunnetaan nimellä 
UA47 ja Viitasaari UA37. Tarkastuksia tekee Relacomilla vain valtuutettu henkilö, 
joka on joko työmaan vastuuhenkilö tai työmaan vetäjä. Vastuuhenkilö on yleensä 
Relacomin urakointialueen työpäällikkö, työmaan vetäjäksi nimetään yleensä suun-
nittelija.  
 
Välitarkastukset tehdään Relacomilla samaan tarkastuspöytäkirjaan kuin nollavirhe-
luovutustarkastukset, vaikka välitarkastuksilla huomioitavat asiat ovat kuitenkin 
hieman eriäviä verrattuna nollavirheluovutustarkastuksiin työn keskeneräisyyden ta-
kia. Termi nollavirheluovutustarkastus tarkoittaa sitä, että se tehdään valmiille työ-
maalle ennen Elenian vastaanottotarkastusta ja siinä tavoitteena nimensä mukaan on 
nolla virhettä valmiilla työmaalla. Väli- ja nollavirheluovutustarkastukset eivät ole 
minkään lakien vaatimia, mutta näiden tarkastusten tekeminen nostaa Relacomin laa-
tupisteitä Elenian toimesta. Kun tarkastuksesta saadaan täydet pisteet, auttaa se myös 
urakoiden saamisessa. Relacom on ottanut tavoitteeksi tehdä väli- tai nollavirhe-
luovutustarkastuksia 4 kpl kuukaudessa urakointialuetta kohden. 
5.1 Välitarkastukset (Työn aikaiset tarkastukset) 
Välitarkastus tehdään ”Oman työn tarkastus” -nimiseen pöytäkirjaan. Pöytäkirjamalli 
on tilaajalta, ja sitä on hieman muokattu urakoitsijamaisempaan suuntaan.  Oman 
työn tarkastuslomakkeen pohja löytyy opinnäytetyön liitteistä (liite 1).  
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Yksi tärkeä syy välitarkastusten tekemiselle on, että työn tilaaja tekee omia välitar-
kastuksia pistokoemaisesti, jolloin virheitä helposti tapahtuu. Urakoitsijana Relacom 
haluaa omia tarkastuksia tekemällä myös pistokoemaisesti varmistua siitä, että tilaa-
jan tarkastuksiin on varauduttu. Tavoitteena on siis pitää tilaajan vaatimustasoa yllä 
päivästä toiseen. 
 
Toinen tärkeä syy on yksinkertaisesti se, että myös urakoitsija haluaa olla vakuuttu-
nut työntekijöidensä työturvallisuudesta ja oikeanlaisista työtavoista sekä toimia ym-
päristöystävällisesti jättämättä jälkiä luontoon. 
 
Välitarkastuksissa huomioitavia asioita ovat ”Toimenpide”- otsikon alla lueteltavat 
kohdat. Välitarkastuksissa tapana on kirjoittaa ”Huomautukset”- sarakkeen alle ”Työ 
kesken”, jos kyseistä toimenpidettä ei voida välitarkastuksella suorittaa. Lähes poik-
keuksetonta onkin siis tehdä näin esimerkiksi kohdissa ”Maadoitusmittaukset” tai 
”Dokumentit päivitetty ja toimitettu edelleen järjestelmään tallentamista varten”, jot-
ka molemmat tehdään vasta työn loppuvaiheessa tai juuri ennen sen valmistumista.  
 
Toisin sanoen tärkeimpiä tarkastettavia seikkoja välitarkastuksessa ovatkin ympäris-
tö- ja työturvallisuusasiat sekä oikeanlaiset työtavat. Ympäristöasioihin kuuluvat 
ympäristön yleinen siisteys, roskattomuus, jätteiden asianmukainen lajittelu ja esi-
merkiksi materiaalien oikeanlainen säilytys. 
 
Kun urakoidaan kaapelointiasteeltaan suuremmalla työmaalla, materiaalit pitää säi-
lyttää erikseen määrätyllä varastoalueella. Alueita voi olla enemmän kuin yksi, sen 
mukaan, mikä on urakan suuruus ja työkohteessa tarvittavan materiaalin määrä sekä 
potentiaalinen varastointialue. Myös tavaroiden varastoinnin täytyy olla asianmu-
kaista. Öljyä sisältävät muuntajat on oltava suojatussa ja lukitussa tilassa, ettei ympä-
ristölle haitallisia muuntajaöljyjä pääse luontoon. 
 
Maakaapelointikohteissa projektiin kuuluu olennaisena osana myös vanhan ilmajoh-
toverkon purkutyöt. Työt tulee suorittaa määräysten mukaisesti niin, ettei niistä koi-
du vaaraa ulkopuolisille.  
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Esimerkkinä on tilanne, jossa kuluttajan vanhan 1-vaiheliittymän liittymisjohtona 
sähkönjakeluverkkoon on ilmajohto- AMKA suoraan asiakkaan omakotitalon sei-
nään. Uusi liittymä tulee 3-vaiheisena maakaapelina jakokaapilta ja kaivetaan seinäl-
tä ylös samaan liittymispisteeseen. Kun vanha AMKA lasketaan alas seinältä, sitä ei 
voi jättää roikkumaan pylväältä työpäivän päätteeksi, vaikka se olisikin jo varmistet-
tu sähköttömäksi, sillä kuluttaja tai muut ulkopuoliset ei välttämättä tiedä tätä ja ti-
lanne voi aiheuttaa hämmennystä.  
  
Työmaan välitarkastukset on otollisinta tehdä tietysti silloin, kun työmaalla on työ 
käynnissä, jolloin huomioitavia tekijöitä ja mahdollisia virheitäkin esiintyy eniten, 
kun paikalla ovat työntekijät työkoneiden, työkalujen ja mittalaitteiden kanssa. 
Relacomilla on kuitenkin olemassa pöytäkirjamalli myös verkostotöiden työturvalli-
suuden omatarkastukseen. Tarkastuksen tekijänä voi toimia työmaan vetäjä tai vas-
tuuhenkilö. Pöytäkirjamalli on Kyllä/Ei -tyyppinen eli tarkastettavan asian kohdalle 
merkitään onko osa-alue kunnossa vai ei. Opinnäytetyön liitteistä löytyy työturvalli-
suuden omatarkastuksen lomake (liite 2). 
  
Toimintatapa tätä pöytäkirjaa käyttäessä on toisinaan myös seuraavanlainen:  
1.  Työmaan vetäjä täyttää työturvallisuuden omatarkastukseen etukäteen työ-
maalla tarvittavat suojavarusteet, huomioitavat vaaratekijät, sähkötyöturvalli-
suusvaatimukset ja tieturvallisuusasiat 
2. Työmaanvetäjä liittää tämän työohjeiden eli suunnitelman mukaan, jonka 
asentaja ottaa mukaan työkohteeseen. Tämän jälkeen asentaja sisäistää työ-
maan vetäjän listaan kirjaamat työturvallisuustekijät. 
 
Oma kehitysehdotukseni tähän on muuttaa toimintatapaa hieman lisäämällä tähän 
pari tehostavaa tekijää. 
 
3. Työn valmistuttua asentaja täyttää saman kaavakkeen miettien, onko tavoit-
teisiin päästy kirjaamalla listaukseen (Kyllä/Ei). Samalla miettii ja merkitsee 
huomioihin, miten asioita tulisi parantaa ja miten tulevaisuudessa voi toimia 
toisin samankaltaisessa tilanteessa. 
 
ja/tai 
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4. Työn aikana työmaan vetäjän tehdessä välitarkastusta, mukaan otetaan myös 
tämä mittari, jonka mukaan toimitaan samalla tavalla kuin kohdassa 3. 
 
Huomioitavia työturvallisuustekijöitä ovat: 
 työntekijöiden asianmukainen ja lain vaatima suojavarustus 
o kypärä, kuulo- ja silmäsuojaimet, huomioliivi- tai takki, turvakengät 
o henkilökortti ja tehtävät edellyttämät muut pätevyyskortit oltava aina 
työntekijän mukana 
o asianmukaiset työskentelytavat, pylvääseen kiivettäessä oltava nor-
maalin suojavarustuksen lisäksi tarkastetut ja hyväkuntoiset valjaat 
sekä pylväskengät- ja -vyö  
o myös työkalujen sekä mittalaitteiden tulee olla tarkastettuja. Tarkaste-
taan ja testataan vuoden välein, mittalaitteiden tarkastukset tekee ul-
kopuolinen toimija. 
 vaaratekijät -lomakkeen kohta, jossa voi ehdottaa ehkäisytoimenpidettä, ku-
ten  
o painavien taakkojen nosto 
o henkilönostot 
o putoamisvaara 
o kaatuvat puut 
o vaaralliset aineet/ kemikaalit 
 sähkötyöturvallisuus 
o jännitetyö 
o työmaadoitus 
o rengassyöttömahdollisuus 
 tieturvallisuus 
o työskentely tien alueella tai välittömässä läheisyydessä 
o liikenteenohjauksen suunnitelma 
o johdon veto yli tien 
o ennakkoilmoitus on tehty tienpitäjälle. 
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5.2  Nollavirheluovutustarkastukset 
Nollavirheluovutustarkastus tehdään siis samaan” Oman työn tarkastus” -nimiseen 
pöytäkirjaan kuin välitarkastuksetkin. Pöytäkirjan täyttötyyli on tällä kertaa silti 
varsin erilainen kuin välitarkastusta tehtäessä, sillä tarkastuksen alla on valmis työ. 
Ensimmäinen toimenpide listalla on aliurakoitsijan oman työn tarkastuksen kuittaa-
minen. Relacomin tavanomainen aliurakoitsija on maanrakennusta harjoittava yritys. 
Relacomilla on valmis pohja myös maanrakentamisen oman työn tarkastusta varten. 
Aliurakoitsija toimittaa työnsä valmistuttua oman työn tarkastuksen Relacomille, ja 
tämän jälkeen työn jäljestä vakuututtua ja todistuksen tarkastettua Relacomin tarkas-
taja kuittaa aliurakoitsijan oman työn tarkistuksen saaduksi. 
  
Kaapelisyvyyden pistokoemittauksia voidaan myös tehdä, jos halutaan varmistua, 
että maakaapeli on varmasti standardin vaatimassa vähintään 0,7 metrin syvyydessä. 
Maisemoinnin ja maiseman palautuksen ennalleen tekee yleensä aliurakoiva maanra-
kentaja. Osalla Relacomin toimipisteistä on käytössä myös omia kaivinkoneita, joten 
tämä voidaan silloin tehdä itse. Maiseman palautusta on tehtävä myös joissakin tapa-
uksissa esimerkiksi uuden mullan ja siemenien istuttamisella sekä asfaltoinnilla. 
 
Kun rakenteita tarkastetaan silmämääräisesti, pitää tarkastajalla olla tietämys kuinka 
oikeaoppisesti asennukset tapahtuvat. Tarkastettavia asioita ovat esimerkiksi oikean-
laisen maadoitusrakenteen toteaminen, kaapelien taivutussäteet, riittävien etäisyyksi-
en tarkastaminen silmämääräisesti ja tämän jälkeen jos tilanne vaatii varmistusta, 
etäisyys todetaan mittaamalla. 
 
Maadoitusmittaukset tehdään rakennustyömailla kohteissa aina uusille jakelumuunta-
jille. Maadoitusresistanssille on yleensä määrätty jokin maksimiarvo käytössä olevan 
maadoitusrakenteen mukaan.  
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Maadoitusjännite UE saadaan laskettua kaavasta 2:  
 
             (2)   
 
missä, UTP = kosketusjännite 
 k = kerroin, jonka suuruus määräytyy asennustavan mukaan 
 
Muuntopiirin maadoitusjännitteen tavoitearvoksi voidaan määrätä UE ≤ 2UTP. Tämän 
muuntamomaadoituksen lisäksi standardin SFS 6000 mukaisesti jokaiseen yli 200m 
pituiseen pj-johtohaaraan on rakennettava pienjänniteverkon maadoitus. 
Vaihtoehtoisesti käytetään tavoitearvona luokkaa UE ≤ 4UTP, mikäli teknisistä tai ta-
loudellisista syistä edellä mainittuihin arvoihin ei ole mahdollista päästä. Maadoi-
tusarvot ovat hyvin riippuvaisia myös mitattavasta maaperästä. Mikäli tavoitearvoi-
hin ei päästä kivikkoisen tai soisen maaperän takia, on maadoitusrakenteita parannet-
tava standardin SFS 6001 mukaisesti lisäämällä potentiaalinohjausrenkaita tai vaa-
kamaadoituksia ja jokaiseen pj-verkon johtohaaraan rakennetaan maadoitus. (Vieri-
maa, 2007,17.) 
 
Jakelumuuntamoiden maadoitusmittauksissa Relacomilla käytetään käännepisteme-
netelmällä toimivia mittalaitteita. Maadoitusmittauspöytäkirja opinnäytetyön liitteenä 
(liite 3). 
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Kuva 6. Maadoitusmittauksissa käytettävä käännepistemenetelmä ja sen kytkennät 
(Suuronen 2006, 28) 
 
Kohdassa ”Dokumentit päivitetty ja toimitettu edelleen järjestelmään tallentamista 
varten” tarkastaja varmistaa, että dokumentointi on verkkotietojärjestelmässä ajan 
tasalla, jotta tilaaja on valmis tallentamaan ne järjestelmään. 
 
5.3 Käyttöönottotarkastukset 
Osana valmiin urakan oman työn tarkastuksia on varmistettava, että työstä on tehtynä 
standardin SFS 6000 sekä SFS 6002 vaatimat käyttöönottotarkastukset. Käyttöönot-
totarkastukset tekee kohteessa urakoitsijan työskentelevä asentaja. Kun äsken mainit-
tujen standardien vaatimat mittaukset ja silmämääräiset tarkastukset täyttyvät, asen-
taja tekee tarkastuksistaan käyttöönottotarkastuspöytäkirjat SFS6000-6 Kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätöksen (517/1996) mukaisesti ja toimittaa pöytäkirjat työ-
maan vetäjälle. Työmaan vetäjän on toimitettava tarkastustulokset ja käyttöönotto-
tarkastuspöytäkirjat tilaajalle sekä dokumentoitava tulokset verkkotietojärjestelmään. 
Myös nollavirheluovutustarkastuksilla tehdyt oman työn tarkastuspöytäkirjat toimite-
taan työn tilaajalle Elenialle.  
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Käyttöönottotarkastuksen mittausten vaatimusten täyttyminen todetaan niin, että ver-
rataan vaadittua arvoa mitattuun arvoon ja todetaan, että arvo täyttää standardin 
SFS6000 vaatimukset. Käyttöönottotarkastuksiin kuuluu aina sekä aistinvaraiset tar-
kastukset kuin myös mittaukset. Käyttöönottotarkastukset tehdään kyseenomaiselle 
työlle vaadittavaa pöytäkirjaa noudattaen.  
 
Sähkönjakeluverkon käyttöönottotarkastusten aistinvaraisissa tarkastuksissa käydään 
läpi (SFS 6000-6, osa 611) tarkastuskohteiden lisäksi seuraavat asiat: 
 
 johtojen asennuskorkeudet 
 johtimien mekaaninen kunto 
 pylväiden kunto ja upotussyvyys 
 harusten kunto ja harusmerkinnät 
 erillisten suojajohtimien kunto, suojaus ja liitokset. 
 
 
Alla ovat standardin (SFS 6000‐6‐61) mukaiset käyttöönottomittauksissa vaadittavat 
mittaukset, enintään 1000 V:n laitteistoille, kaikkia ei siis kuitenkaan vaadita mikäli 
mittaus ei liity työhön: 
 
 suojajohtimien, PEN‐ johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus 
 asennuksen eristysresistanssi (tehtävä aina maakaapeleille), ilmajohtoverkos-
sa mittaus on tehtävä kun asennuksen nimellisjännite on 230/400V 
 SELV‐ ja PELV‐ piirien tai suojaerotettujen piirien erotus 
 lattia‐ ja seinäpintojen resistanssi 
 syötön automaattisen poiskytkennän testaus  
 napaisuustestaus 
 jännitelujuus 
 toiminta. 
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Yli 1000V:n laitteistoille eli keskijännitteellä tehtävät mittaukset, mikäli mittaus kuu-
luu työn laajuuteen, ovat: 
 
 eristysresistanssi 
 PEN – johtimen jatkuvuus 
 vaihe- ja pääjännitteet 
 oikosulkuvirta/impedanssi 
 laajan maadoitusverkon jatkuvuus  
 vikavirtasuojien toiminta muuntamolla 
 jännitetesti kaapeleille 
 
 
Alla ovat lueteltuina ne käyttöönottotarkastuspöytäkirjat, joiden on oltava kunnossa, 
mikäli kyseenomaisen pöytäkirjan alaisuudessa olevat toimenpiteet kuuluvat työ-
maan kokonaisuuteen: 
 
 sähkönjakeluverkon tarkastuspöytäkirja (TP01) 
 PJ-ilmajohdon tarkastuspöytäkirja (TP021) 
 PJ-kaapelin ja jakokaapin tarkastuspöytäkirja (TP022) 
 KJ-ilmajohdon tarkastuspöytäkirja (TP031) 
 KJ-kaapelin ja haaroituskaapin tarkastuspöytäkirja (TP032) 
 Pylväsmuuntamon ja erotinaseman tarkastuspöytäkirja (TP04) 
 Puisto- ja kiinteistömuuntamon tarkastuspöytäkirja (TP05) 
 sähköasennuksen tarkastuspöytäkirja loppuasiakkaalle tai muulle. 
5.4 MVRS- tarkastukset 
MVRS on eräänlainen työturvallisuuden mittari, lyhenne on alun perin pelkkä MVR 
ja se juontaa sanoista maa- ja vesirakennustyömaan tarkastukset, tässä tapauksessa 
painotuksena on sähkönjakeluverkko. (Rakennustieto 2000, 676.) 
  
Rakennuslainsäädännön mukaisesti on viikoittain tehtävä kaikkia rakennustyömaan 
olosuhteita mittaava kunnossapitotarkastus, jota kutsutaan myös turvallisuusseuran-
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naksi. MVR- tarkastukset toimivat siis käytännössä lakisääteisinä viikoittaisina kun-
nossapitotarkastuksina, koska malli on valvovan viranomaisen hyväksymä. Alkupe-
räinen MVR- mittari on viranomaisten, rakennusyritysten ja Työterveyslaitoksen yh-
dessä kehittämä. MVR- mittauksessa arvioidaan turvallisuusasioita oikein-/väärin- 
asteikolla käyttäen tukkimiehen kirjanpitoa. Havainnointimittarissa on valmiiksi 
huomioitavat asiat ja tarkoituksena on poistaa turvallisuutta vaarantava tekijä nopeas-
ti. (Rakennustieto 2000, 676.) 
 
Tarkastuksia voi työmaalla tehdä MVR- mittarikoulutuksen saanut henkilö, mutta 
käytännössä se on suunnittelija tai projektinhoitaja. Myös Relacomilla MVRS- mitta-
ri on hyvin paljon perinteisen MVR- mittarin kaltainen, mutta sitä ollaan muokattu 
nimenomaan sähkönjakeluverkon rakennustyömaan mukaan. Mittarin mukaan työ-
maalla tehdään kaikki mahdolliset tarkastukset, joita voi tehdä silmämääräisesti. 
Huomioitavia asioita ovat työympäristön, koneiden, työvälineiden ja työtapojen tur-
vallisuus. Opinnäytetyön liitteenä löytyy Relacomin pohja MVRS- tarkastukselle (lii-
te 4). 
5.5 Tarkastusten tulokset ja yhteenveto 
Tarkastuksia tein yhteensä 23 kappaletta, joista valmiin työmaan tarkastuksia 18 ja 
välitarkastuksia 5. Tarkastuksia tuli tehtyä loppujen lopuksi hyvin erilainen määrä 
aluetta kohden oman maantieteellisen sijainnin vuoksi. Nollavirheluovutustarkastuk-
sia suhteessa välitarkastuksiin teimme syystä tai toisesta huomattavasti välitarkastuk-
sia enemmän. 
 
Loppuyhteenvetona voi mainita, että eniten poikkeamia löytyi ympäristöasioista, 
muilta osa-alueilta sitten hieman tasaisemmin. Yksi tuloksiin vaikuttava seikka on 
varmasti se, että vastaanottotarkastuksia tehtiin huomattavasti enemmän kuin välitar-
kastuksia. Mikäli välitarkastuksia olisi enemmän kuin vastaanottotarkastuksia, muut-
tuisi lähes varmasti aika moni sarake taulukossa.  
 
Tulokset eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia alueiden välillä, sillä esimer-
kiksi Tammelan alueella on tehty enemmän tarkastuksia kuin muualla. Selvä on 
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myös se, että työmaiden laajuus vaikuttaa löytyneiden virheiden määriin. Tauluk-
koon kirjatut luovutustarkastukset sisältävät myös Elenian kanssa tehdyt vastaanotto-
tarkastukset. 
 
  UA49 UA47 UA43 UA39 UA37 UA32/31 Muu Yhteensä 
Luovutustarkastukset 2 8   3 2 3   18 
Välitarkastukset 1   2       2 5 
Tarkastukset yhteensä 3 8 2 3 2 3 2 23 
                  
Merkinnät 1 1     1     3 
Materiaalipalautukset 1       1   1 3 
Dokumentointi 1 1       1   3 
Ympäristö 2 2 1 1 1 1 2 10 
Rakenteet 1 1     1     3 
Turvallisuus     1       1 2 
Poikkeamat yhteensä 6 4 2 1 4 2 4 24 
 
Taulukko 1. Taulukosta nähtävissä tarkastusten määrät ja poikkeamat urakointialueit-
tain sekä aihealueittain (Lintukorpi 2014). 
 
 
Taulukko 2. Pylväsdiagrammi, josta on havaittavissa jokaisen osa-alueen poikkeamat 
(Lintukorpi 2014) 
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Taulukoidut osa-alueet sisältävät seuraavat havainnot: 
 Merkinnät 
o kaapelien merkinnät, hengenvaarakyltit, muuntamo-, erotin- ja jako-
kaappimerkinnät, varokkeiden lähtömerkinnät 
 Materiaalipalautukset 
o pylväät, kaapelikelat, ilmajohto ja muu purkutavara 
 Dokumentointi 
o verkkotietojärjestelmä Trimble NIS, GPS, käyttöönottotarkastuspöy-
täkirjat 
 Ympäristö 
o jätteet ja roskat, maiseman palautus ennalleen, siivous ja yleinen siis-
teys 
 Rakenteet 
o tekninen toimivuus, rakenteet ja laitteet silmämääräisesti kunnossa, 
etäisyydet, oikeat taivutussäteet yms. 
 Turvallisuus 
o sähköturvallisuus, työturvallisuus, työnaikainen turvallisuus ja siihen 
liittyvät tekijät. 
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Kuva 7. Jakokeskuksen varokekytkimen merkintätavat herättivät keskustelua kuu-
kausipalaverissa (Lintukorpi 2015) 
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Osallistuin opinnäytetyön lopuksi Hattulan toimipisteessä kuukausipalaveriin, jonka 
tarkoituksena oli jalkauttaa tarkastuksilla kerättyä informaatiota asentajille. Analyysi 
herättikin paljon keskustelua, mikä on tietysti hyvä asia laadun kehittämisen kannal-
ta. Edellisen sivun kuva jakokeskuksen jonovarokekytkimestä (kuva 6) on eräältä 
tarkastuskäynniltä. Elenian vaatimat merkinnät ovat: 
 
1. Jakokeskuksen numero 
2. Johtolähdön osoite- ja tyyppimerkintä. (esimerkiksi, 1.2 Sähkökatu 2, 
AX25 440066269) 
3. Tulo- tai lähtönumero 
4. Sama informaatio kohdan (2) kanssa. Irtikytkentätilanteiden takia sama 
tieto on luettava sekä varokekytkimen kannessa, että kaapelin vaipassa. 
5. Varokekoko (esim. 63A) 
 
Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva ABB:n jonovarokekytkimen lähtönumeron 
merkintätavat herättivät keskustelua kuukausipalaverin yhteydessä. Siihen löydettiin 
uusi, asentajan työtä helpottava ja nopeuttava sekä Elenian vaatimukset täyttävä 
merkintätapa. Uusi merkintäkohta on merkattu punaisella renkaalla (Kuva 6.). Vanha 
ja yhä käytössä oleva tapa on laittaa merkintä varokekytkimen pohjaan. Uuden mer-
kintätyylin mahdollistaa se, että se on kiinni varokekytkimen kiinteässä osassa, se ei 
siis lähde irti otettaessa kansi auki. 
6 TILAAJAN NÄKÖKULMA 
 
Tilaajan näkökulman huomioiminen laadunvalvonnassa on väistämätön asia. Säh-
könjakeluverkon rakentaminen vaatii suunnittelussa, projektinhoidossa ja itse raken-
nustyössä jatkuvaa lain, asetusten sekä tilaajan vaatimaa laadun huomiointia.  Osaksi 
opinnäytetyötäni halusin ottaa selvää, mitä asioita tilaaja painottaa eniten laatuasiois-
sa. Kokonaisuutena laatu koostuu pienistä osakokonaisuuksista, kuten jo aiemmin on 
todettu.   
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6.1 Tilaajan tarkastuksilla vaadittu laatu 
Verkkoyhtiöt tekevät sähkönjakeluverkon urakointiyhtiöiden kanssa alueellisia vuo-
sisopimuksia, joiden mukaan uudet työt ohjataan tietylle urakoitsijalle. Vuosisopi-
mustöissä Elenia tekee satunnaisesti väli- ja vastaanottotarkastuksia, projekteille teh-
dään kaikille vastaanottotarkastukset. Tein tilaajan näkökulmasta haastattelun Eleni-
an tarkastajalle, (Näräkkä 2015) ja hänen mukaansa dokumentointivirheet ovat ylei-
simpiä vastaanottotarkastuksien virheistä. Myös vajavainen maantäyttö jakokaappien 
ja muuntamoiden ympärillä on yleistä. Nämä virheet vaikuttavat aina urakoitsijan 
laatuseurantaan. Mikäli vastaanottotarkastuksen yhteydessä löydetään esimerkiksi 
dokumentointivirhe, virheestä reklamoidaan urakoitsijaa (pyydetään korjausta noin 
viiden päivän sisällä) ja laskun maksua pidätetään korjaukseen asti. Safety Walk- 
tarkastuksilla puutteellinen suojavarustus ja varsinkin kypärän puuttuminen ovat 
useimmin esillä. Tästä tarkastaja voi oman harkintakykynsä mukaan antaa varoituk-
sen tai rahallisen sakkorangaistuksen. (Näräkkä 2015.) 
 
Lisäksi selvitin asiaa myös äärimmäisten tapausten näkökulmasta. Jos vastaanotto-
tarkastuksella alkaa olla useampia virheitä, vastaanottotarkastus saatetaan peruttaa 
kokonaan. Sanktiokäytäntönä tässä tapauksessa on, että mikäli työn sovittu vastaan-
ottopäivä ylittyy, alkaa ylimenevistä päivistä kertyä viivästyssakkoa. Sakon suuruus 
määräytyy urakkasummasta. (Näräkkä 2015.) 
6.2 Tilaajan laadunparannustärpit 
Yksi asia mikä urakoitsijaa kiinnostaa aina on se, miten laatua ja tätä kautta tilaajan 
tyytyväisyyttä voidaan kehittää jokapäiväisessä toiminnassa. Suunnittelussa pitäisi 
ottaa huomioon mahdollisimman hyvä reitin suunnittelu, mikä tarkoittaa teknis-
taloudellisesti kustannustehokasta ratkaisua huomioiden käytännöllisyys ja tulevai-
suus. Tämä tarkoittaa tilaajan mielestä mahdollisimman vähän teiden alituksia, eli 
kaapelit pyritään vetämään hyvin pitkälle teiden vierelle asentaen tarvittaessa kaape-
leita vierekkäin niin monta kuin mahdollista. Kalliot ja ojarummut pyritään aina kier-
tämään. Muuntamot asennetaan mielellään keskeisille paikoille sekä kaapeloinnin ja 
tulevaisuuden lisäsaneerauksien takia otollisille paikoille.  Jakokaappien paikkava-
35 
linnoissa tulisi kiinnittää huomiota myös hyvään maisemointiin. Kentällä tapahtuvas-
sa työvaiheessa huomiota tulisi kiinnittää siis kaapeliojan täyttöön, jakokaappien ja 
muuntamon ympäristön täyttöön ja dokumentointiin. (Näräkkä 2015.) 
6.3 Laadun pisteyttäminen ja sen vaikutukset 
Elenialla on siis tapana pisteyttää tarkastuksia. Pisteytyssysteemi on urakoitsijan 
kannalta palkitseva, mutta samalla raaka. Mikäli tilaajan tekemällä tarkastuksella ei 
löydy virheitä, saa tarkastus täydet laatupisteet. Jos taas virheitä löytyy yksikin, tar-
kastus saa nollapisteet ja heikentää Elenian Relacomille antamia laatupisteitä. Ura-
koitsija voi kuitenkin nostaa laatupisteitä nykyään itse väli- ja oman työn tarkastuk-
silla ja pisteyttämällä tarkastus Elenialle toimitettavaan Excel- tarkastuspohjaan.  
 
Pisteytys vaikuttaa projektien kilpailutuksessa. Jos kaksi tai useampi urakoitsijaa te-
kee suunnilleen samansuuruisen tarjouksen, paremmat laatupisteet ratkaisevat ura-
koitsijan valinnan. (Näräkkä 2015.) 
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7 TYÖMAAN TYÖNTEKIJÄSEURANTA 
 
Viimeisenä osakokonaisuutena opinnäytetyöhön tuotiin vielä mukaan uuden työmaa-
päiväkirjamallin ideointia nykyisestä kankeasta Microsoft Excel- mallista johonkin 
käyttäjäystävällisempään ja nopeampaan tapaan.  Tavoitteena tässä on siis se, että 
tieto kulkee joutuisammin työmaalta työnjohdolle. Työmaapäiväkirjaa täytetään pro-
jektin alkamishetkestä projektin loppuun asti joka päivä. Työmaapäiväkirjaa tulee 
täyttää kaikkien työmaalla toimivien henkilöiden tai ainakin kaikista henkilöistä. 
Asentajatasolla päiväkirjaa voi täyttää myös niin, että kärkimies täyttää muidenkin 
asentajien tiedot. 
 
Myös työnjohdon ja suunnittelun on täytettävä työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjan täyt-
täminen alkaa esimerkiksi työmaan aloituspalaverista ja loppuu luovutushetkellä. 
Työmaapäiväkirja lisätään luovutusvaiheessa dokumentointiin. Tilanne on tällä het-
kellä se, että työnjohdon ja suunnittelun on helppo täyttää päiväkirjaa, sillä suuri osa 
heidän työpäivästään menee toimistolla. Asentajalla tilanne on toinen ja tavoitteena 
on, että työmaapäiväkirjaa voisi täyttää heti työmaalla. 
  
Työmaapäiväkirjaa saatetaan kysyä myös Elenian Safety Walk- tarkastusten yhtey-
dessä, joten esimerkiksi reaaliaikainen älypuhelinsovellus olisi hyvä malli työmaa-
päiväkirjalle. 
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Kuva 8. Tämänhetkisen urakointikohteen työmaapäiväkirjan Excel-pohja (Lintukorpi 
2015) 
7.1 Lain vaatimukset työmaavalvonnalle 
Työmaan pääurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, josta ilmenevät työtä kos-
kevat tiedot ja työmaan tapahtumat. Päiväkirjaan on lisäksi merkittävä tilaajan, vi-
ranomaisen tai työmaan muun urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan esit-
tämä huomautus jostakin työmaan asiasta ja päiväkirjan pitäjän on kuitattava huo-
mautus nähdyksi. (RT 16-10660 1998, 15.) 
 
Raju uudistus työmaavalvonnalle astui voimaan 1.7.2014. Se on uusi veromenettely-
laki, jonka pohjalta tuli paljon uusia lisäyksiä työmaalla olevien henkilöiden läsnä-
olonseurantaan. Työmaan pääurakoitsijan on kuukausittain lähetettävä verohallinnol-
le tiedot työmaalla työskentelevistä henkilöistä veronumeroineen. Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että aliurakoitsijan on ilmoitettava pääurakoitsijalle työntekijöidensä tiedot 
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ja pääurakoitsijan edelleen verohallinnolle. Tietoja ei kuitenkaan tarvitse antaa, mi-
käli kyseessä olevan urakkasopimuksen vastikkeellinen arvo on alle 15 000 euroa 
ilman arvonlisäveroa. (Laki Verohallinnosta 503/2010 2 §.) 
7.2 Työmaapäiväkirjan kehittämisideointia 
Työmaapäiväkirjan täytön helpottamiseksi Relacomilla on mietitty esimerkiksi jon-
kinlaista matkapuhelinsovellusta. Relacomin työntekijöillä on käytössään Samsung 
Xcover tai Samsung Xcover 2 -matkapuhelimia. Yksi varteenotettava vaihtoehto oli-
si jonkinlainen pilvipalvelu, josta matkapuhelimella työmaapäiväkirjaa täytettäessä 
tiedot tallentuvat reaaliaikaisesti ”pilveen”. Samoja tietoja voisi myöhemmin lukea 
missä vain myös tietokoneella. 
 
Yksi varteenotettava vaihtoehto voisi olla sovellus nimeltään Google Docs & 
Spreadsheets, joka on saatavilla Android- käyttöjärjestelmällä varustettuihin älypu-
helimiin. Se on Googlen kehittämä täysin ilmainen ohjelmisto, jossa on tekstinkäsit-
tely sekä taulukkolaskentaominaisuus. Varsinkin taulukkolaskenta olisi sopiva juuri 
tähän käyttötarkoitukseen. Google Docsin täyttäminen työyhteisössä olisi helppoa, 
sillä asiakirjan voi jakaa muille kutsumalla sähköpostin avulla mukaan. Näin myös 
muut voivat tehdä muutoksia pöytäkirjaan. Tiedostot voi pitää salaisina tietyn ryh-
män kesken tai julkaista vaikka koko maailman nähtäväksi. Google Docs tukee 
DOC-, XLS-, CSV-, ODS-, ODT-, PDF-, RTF- ja HTML- tiedostomuotoja. (Google 
Docsin www-sivut 2015.)  
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Kuva 9. Kuvankaappaus puhelimella tehdystä Google Docs -dokumentista (Lintu-
korpi 2015)  
7.3 T3- Portal osana työntekijäseurantaa 
T3- Portal on Elenian juuri käyttöönottama, vielä kokeiluasteella oleva tietokanta, 
johon myös Elenian verkon urakoitsijoilla on mahdollisuus hankkia oikeudet. Järjes-
telmä on siis vielä uusi ja vieras, myös allekirjoittanut sai kuulla tästä vasta oman 
työmaapäiväkirjan kehittämisideoinnin jälkeen. T3- portaali on selainta hyödyntävä 
applikaatio, ja sitä kautta onnistuu vaadittavan dokumentoinnin täydentäminen myös 
suoraan työmaalta, sillä tietokannan käyttö onnistuu myös puhelimella tai tablettitie-
tokoneella edellyttäen ainoastaan internetyhteyden. Puhelimella ja tablettitietoko-
neella T3- portaalia käyttäessä pöytäkirjoihin voi liittää kuvia ja muita liitetiedostoja. 
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Tietokannasta löytyvät siis valmiit pohjat muun muassa tässä työssä paljon esillä ol-
leille dokumenteille, kuten työmaapäiväkirjalle, urakoitsijan oman työn tarkastuksel-
le sekä esimerkiksi tilaajan vastaanottotarkastukselle. Vaikka tämä työkalu tulee nyt 
ottaa käyttöön Elenian urakointialueilla, ei oma ideointini työmaapäiväkirjan kehit-
tämiseksi ollut turhaa. Esimerkiksi verkkoyhtiö Caruna ei ole opinnäytetyön kirjoit-
tamishetkellä ottanut T3- portaalia tai muuta vastaavaa järjestelmää käyttöön. 
 
T3- portaali on yleisen työmaaseurannan kannalta kauan kaivattu työkalu. Se on yh-
tenäinen urakoitsijalle sekä työn tilaajalle ja kaikkien vaadittavien dokumenttien täy-
dentäminen onnistuu yhdestä paikasta. Esimerkiksi urakoitsijan tehdessä oman työn 
tarkastuksia tai tilaajan tehdessä vastaanottotarkastuksia, ei mukaan välttämättä tar-
vitse tulostaa paperisia dokumentteja. Samalla järjestelmä vähentää siis ylimääräistä 
paperiviidakkoa ja on myös ympäristöystävällinen, sillä ylimääräistä paperijätettä ei 
synny. 
 
Tietokannan käyttäminen helpottaa myös urakoitsijan ja tilaajan välistä työmaan ai-
kaista kommunikointia. Tarvittaessa tilaaja voi esimerkiksi kommentoida urakoitsi-
jan puutteellista työmaapäiväkirjaa, minkä jälkeen urakoitsijan on helppo korjata 
puutteet. 
  
Myös seuraavankaltainen tilanne on mahdollinen: Urakoitsija täyttää T3- portaaliin 
oman työn tarkastuksen valmiista työstä, mutta tarkastuksen yhteydessä ilmenee joi-
takin puutteita. Tarkastaja merkitsee puutteet pöytäkirjaan ja tallentaa sen T3- portaa-
liin, minkä jälkeen tilaaja pääsee tarkastelemaan pöytäkirjaa. Tilaajan vastuuhenkilö 
voi kommentoida tehtyä tarkastusta sekä asettaa urakoitsijalle tietyn päivämäärän, 
jolloin puutteiden on oltava korjattuja. Kun puutteet on korjattu, urakoitsija kuittaa 
ne korjatuiksi ja tilaaja voi näin olettaa kohteen olevan kunnossa. Tämän jälkeen on 
tilaajan puolelta tietysti vielä mahdollista tehdä vastaanottotarkastus. 
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Kuva 10. T3- portaalin käyttöliittymänäkymä älypuhelimella ja tabletilla (Lintukorpi 
2015)  
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